

Руководитель
регионального проекта —
Люев Азамат Хасейнович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

"(74) Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Кабардино-Балкарская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 18, из них: - 18 достигнутых контрольных точек.	7455,76 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

Отклонения отсутствуют

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей								
1.1.		Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, возрастающий	ФП	Процент	0	36,71	36,8	-	36,71	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Министерство по делам молодежи от 31.12.2025г. №-, приложен файл .
1.2.		Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность, возрастающий	ФП	Процент	0	11,86	11,86	-	11,86	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Министерство по делам молодежи от 31.12.2025г. №-, приложен файл .
2		ОЗР. Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность								
2.1.		Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, возрастающий	НП, ГП, Указ 309	Процент	24,4	27,8	27,92		27,8	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации" Отчет Министерство по делам молодежи от 21.01.2026г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей														
1.1	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность														
	План	ФП	Процент	0,2000	1,8000	2,3000	2,9000	5,0000	6,1000	10,0000	10,3000	11,2000	11,3000	11,8000	11,8600
	Факт/прогноз			0,8000	1,8000	3,3000	4,3000	6,2400	6,9000	10,6000	11,0900	11,3700	11,6200	11,8000	11,8600
1.2	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание														
	План	ФП	Процент	3,0400	6,5000	8,1000	11,7000	20,2000	22,8000	25,4000	27,2000	30,1000	32,0300	34,4000	36,7100
	Факт/прогноз			3,0400	6,5000	8,1000	11,7000	20,2000	23,3000	25,5300	27,2000	30,1000	32,0300	34,6000	36,8000
2	ОЗР: Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность														
2.1	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность														
	План	ФП	Процент	1,3000	3,9000	5,8000	8,1000	11,8000	13,6000	16,2000	18,8000	22,1000	24,5000	25,8000	27,8000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,5000	25,9000	27,9200

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей														
1.1		Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты Значение: 68,0000 Дата: 31.12.2025	Тысяча человек	0	68	68,2	68			31.12.2025	31.12.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	-	Отчет Информация о ходе реализации	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 68,2 из 68. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации" Отчет Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2025г. №-, приложен файл .
1.1.К.1		ФГБУ "Роспатриотцентр" утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата								28.02.2025	28.02.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация о ходе реализации	Выполнено. ОТклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации " Иное Министерство по делам молодежи КБР от 28.02.2025г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		патриотическими проектами													
1.1.K.2		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.05.2025	30.05.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	-	Отчет Информационно-аналитический отчет	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет " Отчет Министерства по делам молодежи КБР от 28.05.2025г. №-, приложен файл .
1.1.K.3		Предоставлен промежуточный отчет за III квартал 2025 года								30.06.2025	30.06.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	-	Иное Информационно-аналитический отчет	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет " Иное Министерство по делам молодежи КБР от 30.06.2025г. №-, приложен файл .
1.1.K.4		Предоставлен промежуточный отчет за IV квартал 2025 года								26.12.2025	26.12.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	-	Отчет Информация о ходе реализации	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации" Отчет Министерство по делам



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 26.12.2025г. №-, приложен файл .
1.1.К.5		Услуга оказана (работы выполнены)								30.08.2025	30.08.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	-	Отчет Информационно-аналитический отчет	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет " Отчет Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 26.08.2025г. №-, приложен файл .
1.1.К.6		Услуга оказана (работы выполнены)								30.10.2025	30.10.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	-	Отчет Информация о ходе реализации мероприятия	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации мероприятия " Отчет Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 30.10.2025г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.	ОЗР. Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность														
2.1		В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Значение: 0,0295 Дата: 31.12.2025	Миллион единиц	0	0,0295	0,0295	0,0295			31.12.2025	31.12.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	-	Отчет Информация о ходе реализации	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0,0295 из 0,0295. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации" Отчет Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2025г. №-, приложен файл .
2.1.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								28.02.2025	28.02.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	-	Иное Информация о ходе реализации мероприятия	Выполнено. Отклонение отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации мероприятия " Иное Министерство по делам молодежи КБР от 26.02.2025г. №-, приложен файл .
2.1.К.2		Утверждены (одобренны, сформированы) документы,								30.04.2025	30.04.2025	Люев Азамат Хасейнович	-	Иное Информация о ходе	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										- Министр		реализации мероприятия	документы: 1. "Информация о ходе реализации мероприятия" Иное Министерство по делам молодежи КБР от 22.04.2025г. №-, приложен файл .
2.1.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2025	30.06.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	-	Отчет Информация о ходе реализации мероприятия	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации мероприятия" Отчет Министерство по делам молодежи КБР от 30.06.2025г. №-, приложен файл .
2.1.К.4		Услуга оказана (работы выполнены)								26.12.2025	26.12.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	-	Отчет Информация о ходе реализации	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации" Отчет Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 26.12.2025г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.К.5		Услуга оказана (работы выполнены)								30.08.2025	30.08.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	-	Иное Информация о ходе реализации мероприятия	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации мероприятия" Иное Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 26.08.2025г. №-, приложен файл .
2.1.К.6		Услуга оказана (работы выполнены)								30.10.2025	30.10.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	-	Отчет Информация о ходе реализации мероприятия	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации мероприятия" Отчет Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республике от 30.10.2025г. №-, приложен файл .
2.2		Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по	Единица	0	1	1	1			31.12.2025	31.12.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	-	Иное Информация о ходе реализации	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		итогах проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025													Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации" Иное Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2025г. №-, приложен файл .
2.2.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								28.02.2025	28.02.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	-	Иное Информация о ходе реализации	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации " Иное Министерство по делам молодежи КБР от 28.02.2025г. №-, приложен файл .
2.2.К.2		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.04.2025	30.04.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	-	Иное Информация о ходе реализации мероприятия	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации мероприятия" Иное Министерство по делам молодежи КБР от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															22.04.2025г. №-, приложен файл .
2.2.К.3		Предоставлен отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств								21.07.2025	21.07.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Отчет о ходе контрактации и выделенных бюджетных средств	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств" Письмо Министерство по делам молодежи КБР от 18.04.2025г. №70-247, приложен файл .
2.2.К.4		Предоставлен отчет о ходе контрактации выделенных бюджетных средств								29.08.2025	29.08.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Информация о ходе контрактации и выделенных бюджетных средств	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе контрактации выделенных бюджетных средств" Письмо Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 18.04.2025г. №70-01-35/1253, приложен файл .
2.2.К.5		Предоставлен отчет о ходе контрактации								21.10.2025	21.10.2025	Люев Азамат	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		выделенных бюджетных средств										Хасейнович - Министр	ый бюджет"	о ходе реализации мероприятия	Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации мероприятия" Отчет Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 15.10.2025г. №-, приложен файл .
2.2.К.6		Реализована практика поддержки добровольчества (волонтерства) в регионе.								26.12.2025	26.12.2025	Люев Азамат Хасейнович - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационная справка о плане-графике и статусе заключения государственных контрактов	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о плане-графике и статусе заключения государственных контрактов" Иное Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 22.12.2025г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность							
1.1		(62) Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел", код направления расходов:54120	7 455,76	7 455,76	7 455,76	7 455,76	7 455,76	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 455,76	7 455,76	7 455,76	7 455,76	7 455,76	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7 455,76	7 455,76	7 455,76	7 455,76	7 455,76	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			7 455,76	7 455,76	7 455,76	7 455,76	7 455,76	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			7 455,76	7 455,76	7 455,76	7 455,76	7 455,76	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			7 455,76	7 455,76	7 455,76	7 455,76	7 455,76	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]